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Stan  zaawansowania projektu budowy 

Mazowieckiego Portu Lotniczego „Warszawa – Modlin” 

Historycznie rzecz ujmując projekt ma swe źródła w projektach 

urbanistycznych rozwoju północnego pasma metropolitalnego Warszawy 

pochodzących jeszcze z lat 70-tych. Kolejny etap jego formowania nastąpił w latach 

90-tych, kiedy wojsko zrezygnowało z użytkowania Twierdzy i Lotniska w Modlinie, 

rozwiązując jeden z największych garnizonów wojskowych w Polsce. Zakooczył się 

on ustanowieniem w 1997 roku Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Technopark Modlin”, obejmującej również lotnisko. Jednak bezzasadnie strefę 

zlikwidowano w 2001 roku, co było jednym z największych błędów w polityce 

gospodarczej i rozwoju regionalnego paostwa. 

Kolejny etap rozpoczął się w na przełomie 2002/2003 roku, kiedy Rząd RP 

rozpoczął procedurę wyboru strategicznej lokalizacji centralnego 

międzynarodowego portu lotniczego dla Warszawy i Polski. Powołano do tego 

specjalny zespół rządowy przy Ministrze Infrastruktury, jego prace zakooczyły się 

rekomendacją dla Modlina, jako optymalnej lokalizacji dla takiego projektu. 

Perspektywa  jednak podjęcia takiego projektu to 15-25 lat, dlatego podjęte zostały 

starania rządowo-samorządowe, by uruchomid powojskowe lotnisko w Modlinie, 

jako regionalne, komplementarne do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. F. 

Chopina na Okęciu w Warszawie.  

W ten sposób zainicjowano uruchomienie Mazowieckiego Portu Lotniczego 

„Warszawa – Modlin”, jako najpewniej pierwszego etapu przyszłego lotniska 

centralnego dla Polski. Poprzedziła to inicjatywa wszystkich samorządów 

Północnego i wschodniego Mazowsza, które podpisały w tej sprawie list intencyjny 

w dniu 24 listopada 2003 roku. Zadbano o neutralnośd polityczną projektu. 

Następnie pod patronatem Ministra Infrastruktury Rządu RP, Agencja Mienia 

Wojskowego i Przedsiębiorstwo Paostwowe Porty Lotnicze zawarły w grudniu 

2004 roku zasadnicze i inicjujące porozumienie w tej sprawie, które efektem jest 

obecne przedsięwzięcie – Mazowiecki Port Lotniczy „Warszawa – Modlin”. 

W latach kolejnych uzyskano wsparcie innych zainteresowanych partnerów w 

przedsięwzięciu – Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. Zaowocowało to powstaniem spółki celowej pn. Mazowiecki 

Port Lotniczy „Warszawa – Modlin” Sp. z o.o.. Udział samorządów w 

przedsięwzięciu był konieczny w celu uzyskania dotacji Unii Europejskiej. 

 W 2007 roku projekt Mazowieckiego Portu Lotniczego „Warszawa – 

Modlin” został wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. We 

wrześniu  2007 roku Komisja Europejska  zaakceptowała subwencję w wysokości 

76 mln złotych, a w dniu 11 października 2007 roku podpisana została w tej 

sprawie umowa w Brukseli z Komisją Europejską. 

 

 



 

 

Przedtem wykonano stosowne opracowania przez wiodące firmy 

konsultingowe, Zarząd i Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął 

wymagane uchwały, podobnie, jak Burmistrz i Rada Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki, na którego terenie położone jest lotnisko. 

Nadto kształtowana była struktura własnościowa, budowany kapitał  

oraz kształtowane władze spółki celowej, tak by kapitał zakładowy w marcu 

2007 roku osiągnął 60 mln złotych. Aktualnie powinien on osiągnąd, na 

podstawie podjętych uchwał poziom 300 mln złotych. Wniesiony został aport 

rzeczowy w postaci gruntu o powierzchni 300 ha oraz dodatkowo w roku 2010 

Wojewoda Mazowiecki przekazał kolejne 286 ha, na którym zlokalizowane 

będą wszystkie elementy funkcjonalne infrastruktury lotniska. 

Zlecone i wykonane zostały prace projektowe lotniska przez najbardziej 

znanych architektów m.in.  Autorską Pracownię Architektoniczną Kuryłowicz & 

Associates sp. z o. o.. Na ukooczeniu są wszystkie prace w zakresie realizacji 

inwestycji technicznych. Trwają aktualnie w zakresie obsługi komunikacyjnej 

lotniska, w tym relacji kolejowej szybkimi pociągami w relacji Modlin – 

Warszawa Gdaoska (do 160 km/h) oraz modernizacji ekspresowej S-7 do 

standardu autostrady z trzema pasami ruchu w każdym kierunku i 

skrzyżowaniami bezkolizyjnymi na odcinku Modlin-Warszawa. 

25 października 2006 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał 

promesę zezwolenia ULC-LTL-1EZ/501/34/06 na założenie lotniska cywilnego 

użytku publicznego w Modlinie.  

W tym czasie przygotowany został raport środowiskowy, Wojewoda 

Mazowiecki opracował ponadto dokument regulujący korzystanie ze 

środowiska w rejonie lotniska. W czerwcu  2008 roku Minister Środowiska 

odrzucił ostatecznie protesty organizacji ekologicznych. Jednocześnie w tym 

czasie podjęto równoległe działania w zakresie spraw środowiskowych, jak i 

uzyskania podstaw do rozpoczęcia inwestycji w innym trybie. 

 1 sierpnia 2008 MPL „Warszawa-Modlin” ogłosił pierwszy przetarg na 

budowę ogrodzenia w standardzie bezpieczeostwa międzynarodowych portów 

lotniczych -  budowa ta, jako pierwszy element procesu inwestycyjnego został 

zrealizowana w 2009 roku.  

Harmonogram prac przewiduje, że inwestycja zapewniająca 

infrastrukturę niezbędną do obsługi pierwszego 1,5 mln pasażerów rocznie 

powinna trwad maksymalnie do 104 tygodnie od uzyskania prawomocnej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.  

 

 

 



 

Wobec powyższego otwarcia MPL „Warszawa – Modlin’ należało więc 

oczekiwad najpóźniej w roku 2012. Zważywszy zwłaszcza, że budowa lotniska 

została wpisana do programu EURO 2012, a lotnisko zostało włączone do 

planu obsługi Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku  . 

31 grudnia 2009 roku zostały uzyskane także stosowne pozwolenia 

Prezesa ULC i MPL „Warszawa-Modlin” zacznie już działad, jako tzw. lotnisko 

bezprzyrządowe, co już umożliwia  obsługę większości samolotów – 

prywatnych, sportowych, pasażerskich i cargo, poza tymi o najwyższym 

tonażu. 

12 marca 2009 roku Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek 

Kowalski  wydał  decyzję środowiskową otwierająca drogę do uzyskania 

pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji. 

10 września 2009 roku Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wydał 

decyzje „Pozwolenie na budowę MPL Warszawa-Modlin”. 

 Decyzja środowiskowa, jak i następujące po niej pozwolenie na 

budowę wydane zostały w trybie specjalnej ustawy o EURO 2012 i są 

opatrzone klauzulą natychmiastowej wykonalności.  

W okresie do sierpnia 2010 roku rozpisano i rozstrzygane są m.in. 

najważniejsze przetargi na inwestora zastępczego, budowę terminala 

pasażerskiego, wykonania pasa startowego i dróg kołowania, infrastruktury 

towarzyszącej i in..  

Planowane oficjalne rozpoczęcie budowy  Mazowieckiego Portu 

Lotniczego „Warszawa-Modlin” -  8 października 2010 . 

Planowany termin otwarcia lotniska przed Mistrzostwami 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 

 

Opracował: 

Janusz Kazimierz Ocipka 

 Prezes Centrum Doradztwa Gospodarczego „INFOMAXX” sp. z o.o. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego  
w kadencji 2002 – 2006. 

 Członek  b. Rządowego Zespołu ds. wyboru lokalizacji lotniska strategicznego 
dla Polski – 2003 

 Członek b. Rządowego Zespołu do spraw zagospodarowania  
Twierdzy Modlin - 2000 

 Autor koncepcji i wdrożenia  Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Technopark - Modlin” -1997 

 


